

1º COMENTARIOS A LOS TDR.

Falta el presupuesto y las fuentes de financiación.

Falte el plano de situación y el plano de localización, que deberían de adjuntarse.

No está bien especificado el promotor y debería de especificar de que comunidad se trata.

Los límites no están bien definidos y deberían detallarse con claridad.

No se indica el numero de ejemplares de los documentos a entregar. Al no estar detallado este número se supone que habrá que presentarlos por triplicado.

No hay límites de pendiente. Al carecer de plano se carece de información sobre orientación, altitud y pendiente.

2º PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL LICITADOR

Actividades

1ª. Colecta y análisis de documentación básica referente a situación social, económica; mapas descriptivos de la zona,...

1 Ingeniero – 2 días.

2ª. Estudio preliminar y preparación del trabajo de campo.

1 Ingeniero – 1 día.

2 Técnicos – 1 día.

3ª. Visita al monte, primer reconocimiento y vista de la situación del monte. Descripción y diagnóstico

2 Técnicos – 2 días.

4ª. Estudios detallados de la zona: calicatas, muestreos para conocer la masa existente...

1 Ingeniero – 2 días.

1 Técnico – 2 días.

5ª. Formulación de posibles soluciones: repoblación, restauración de zona recreativa, infraestructuras...

1 Ingeniero – 3 días.

6ª. Análisis de viabilidad técnica y económica.

1 Ingeniero – 2 días.

7ª. Revisión

1 Ingeniero – 1 día.

8ª. Informe preliminar de identificación y entrega.

1 Ingeniero – 2 días.

2 Técnicos – 2 días.

Proyecto de ejecución

9ª. Estado legal: límites, enclavados, servidumbres...

1 Técnico – 2 días.

10ª. Estado económico-social: distribución sectorial de las actividades económicas, pirámide poblacional, estudio de desempleo...

1 Ingeniero – 2 días.

11ª. Estado natural: datos fisiográficos, geográficos, climáticos, edáficos, fauna, vegetación, riesgo y frecuencia de incendios...

1 Ingeniero – 10 días

1 Técnico – 10 días

12ª. Estratificación de la zona en función de las distintas actuaciones a realizar: repoblación, selvícola...

1 Ingeniero – 1 día.

13ª. Plan de repoblación: elección de especie, tratamiento de la vegetación preexistente, preparación del suelo, plantación...

1 Ingeniero – 5 días.

1 Técnico – 5 días.

14ª. Plan de mejoras: tratamientos selvícolas (claras, podas...) de mantenimiento de las masas existentes, mejora de pastos para aprovechamiento ganadero.

1 Ingeniero – 3 días.

1 Técnico – 3 días.

15ª. Mejora en la zona recreativa.

1 Ingeniero – 1 día.

16ª. Plan de trabajos complementarios: cercados, red viaria, tratamientos preventivos de incendios.

1 Ingeniero – 2 días.

1 Técnico – 2 días.

17ª. Impacto ambiental.

1 Ingeniero – 3 días.

1 Técnico – 3 días.

18ª. Presupuesto.

1 Ingeniero – 1 día.

19ª. Preparación de documentación.

1 Ingeniero – 3 días.

20ª. Reproducción y encuadernación

1 Técnico – 1 día.

4º PERFIL DEL EQUIPO TÉCNICO

Para la realización de esta oferta son necesarios los servicios de un Ingeniero Superior de Montes, con amplia experiencia en trabajos de gabinete, así como dos Ingenieros Técnicos Forestales. Uno de ellos deberá poseer conocimientos prácticos en trabajos de gabinete, además de conocer la zona (T1) y el otro (T2) tendrá participación en los trabajos de campo.

IMPORTE DE LA OFERTA EN UNIDADES MONETARIAS

- INGENIERO:

Nº de días trabajados..... 48

Honorarios día 10.000 pts/día

Importe 480.000 pts

- TÉCNICO 1:

Nº de días trabajados..... 33

Honorarios día 7.500 pts/día

Importe 247.500 pts

- TÉCNICO 2:

Nº de días trabajados..... 5

Honorarios día 7.500 pts/día

Importe37.500 pts

• DESPLAZAMIENTO:

Nº de kms recorridos..... 200

Pts. km 50

Importe10.000 pts

• DIETAS:

Nº de dietas..... 30

Pts. dieta 5.000

Importe150.000 pts

• GASTOS GENERALES100.000 pts

• IMPREVISTOS.....165.000 pts

IMPORTE TOTAL (IVA incluido).....935.000 pts

En Lugo, a 24 de enero de 2000

5º OFERTA TÉCNICA EN UNIDADES FÍSICAS

Nº actividad	Ingeniero	Técnico 1	Técnico 2	Desplazamientos (km)	Dietas	Análisis
1	2 días					
2	1 día	1 día	1 día			
3		2 días	2 días	50	4	
4	2 días	2 días				
5	3 días			50	4	3
6	2 días					
7	2 días					
8	2 días	2 días	2 días			
9	2 días					
10	2 días			50	2	
11	10 días	10 días				4
12	1 día			50	20	
13	5 días	5 días				
14	3 días	3 días				
15	1 día					
16	2 días	2 días				
17	3 días	3 días				
18	1 día					
19	3 días					
20	1 día					
Totales	48 días	33 días	5 días	200 km	30	7

3° CALENDARIO

[illegible]

	41	42	43	44	45	46	47	48	49
16	1,2								
17		1,2	1,2	1,2					
18					1				
19						1	1	1	
20									2

1: Ingeniero

2: Técnico 1

3: Técnico 2